

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.11.2024

pro realizaci akce „Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina SO 400 – veřejné osvětlení“

Městys Liteň

Náměstí 71, 267 27 Liteň
zastoupený Tomášem Jurajdou
IČ: 00233501, DIČ: CZ00233501
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SATHEA VISION s.r.o.

se sídlem Boršov 280/2, Praha 1
IČ: 24184870, DIČ: CZ24184870
zastoupená: Ing. Filipem Vaňkem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“

se dohodly takto:

I.

- 1.Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 11. 2024 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina SO 400 – veřejné osvětlení“ .
- 2.Smluvní strany se dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2024 na akci „Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina SO 400 – veřejné osvětlení“ .

II.

- 1.Na základě dohody Smluvních stran se mění Celková cena Díla a je stanovena ve výši 632 938,74 Kč bez DPH + DPH ve výši 21% činí 132 917,14 Kč tedy celkově 765 855,88 Kč s DPH.
- 2.Ponížení ceny vychází ze specifikace ceny za méněpráce obsažené v příloze č. 1, „VZV Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina - méněpráce.pdf“, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

- 1.Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou paré, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 2.Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva Městysu Liteň (tj. Objednatele) usnesením č. **č. 375** ze dne 03.07.2025. Městys Liteň potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny.

V Litni dne

V Litni dne

Objednatel

Zhotovitel

Městys Liteň

SATHEA VISION s.r.o.

Tomáš Jurajda,
starosta obce

Ing. Filip Vaněk,
jednatel