

Předkládá: Tomáš Jurajda

Číslo bodu: 6

Název: Dodatek SoD Sathea Vision s.r.o. - VO Nádražní a FVE Kino

Důvodová zpráva:

rámci investiční akce : Liteň – Osvětlení Chrástecká ulice a Propojení FVE na veřejné osvětlení, ČÁST B - Propojení FVE na veřejné osvětlení u Kulturního domu Liteň došlo díky koordinaci se stavbou přechodových svítidel u Kina k méněpracím, a to především nerealizaci protlaku pod komunikací. Tím došlo ke snížení ceny proti původní SoD o 153.443,33Kč bez DPH, tj. skutečná cena díla je 632.938,74Kč bez DPH, + DPH ve výši 21% činí 132.917,14Kč, tedy celkově 765.855,88Kč s DPH. Předkládám ke schválení Dodatek č. 1.

Přílohy: VO Liten FVE Dodatek č. 1.docx, VO Liten FVE Dodatek č. 1.pdf, VO Liten FVE Dodatek č.1\_final.docx, VO Liten FVE Dodatek č.1\_final.pdf, VZV Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina - méněpráce.pdf, VZV Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina - skutečné provedení.pdf, VZV Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina vysoutěženo.pdf, Liteň FVE zaměření skutečného provedení veřejného osvětlení zpráva.pdf, Prohlášení o shodě.zip, Rev 9 - 54. El. inst Liteň.pdf, Stavební deník Liteň - FVE.pdf

Návrh usnesení 375 z 03-07-2025

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.11.2024 pro realizaci akce „Rekonstrukce VO Liteň - FVE u kina SO 400 – veřejné osvětlení“ se společností Sathea Vision s.r.o., se sídlem Boršov 280/2, Praha 1, IČ: 24184870, zastoupená Ing. Filipem Vaňkem, jednatelem, v předloženém znění.
2. pověřuje starostu městyse Liteň podpisem tohoto Dodatku č. 1.