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Číslo bodu: 6
Název: Bezpečný pohyb po Litni Dodatek č. 2

         

 Důvodová zpráva:
 
V rámci opravy chodníku v Nádražní ulici -  investiční akce “Bezpečný pohyb po Litni“ jsme měli
v záměru realizovat vícepráce schválené v Dodatku č. 1:

prodloužení  chodníku  za  přechodem  u  kina,  nároží  Nádražní  a  Jana  Bašty,  které  nebylo
v projektu řešeno, ale těchto cca 6 metrů bylo jedno z nejvíce poškozených míst. Také se po
prověření  projektantem  ukázalo,  že  chodník  je  po  stavbě  ochranného  ostrůvku  v  kolizi
s  dopravou,  tj.  nákladní  auta  s  návěsem  budou  nucena  na  stávající  chodník  najíždět
a poškozovat ho.

Tyto práce nebudeme tedy v rámci této akce realizovat. Tím dojde ke změně/ponížení ceny, viz
přiložený změnový list.
Dále  byly  vyčísleny  méněpráce  a  vícepráce  v  ulici  Dlouhé,  kde  došlo  především  ke  změně
v neuznatelných nákladech - zasakovací pruh u komunikace, změna na zasakovací dlažbu z lomového
kamene.

Pro rekapitulaci:
Cena díla dle SoD bez DPH:                 4.646.070,63 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:    4.710.843,06 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH :   4.665.347,12 Kč
DPH 21 %:    979 722,90   Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:           5.645.070,02 Kč

Tato cena bude zasmluvněna v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.
K předání stavby s vady a nedodělky nebránícími užívání díla došlo 30.06.2025, tj. nebyl dodržen
termín  stanovený  v  Dodatku  č.  1,  na  realizační  firmu  GamaServis,  s.r.o.  budou  uplatněny  sankce
dle  SoD.  Nově  nalezené  vady  budou  řešeny  formou  reklamace,  také  dle  SoD.

Přílohy: Dodatek c.1 SoD GamaServis draft.docx, Faktura_25FV029.pdf, PO - Soupis dofakturace 90%
06_25.pdf, ZL Dodatek č.2.xlsx, Dodatek c.1 SoD GamaServis-ML_sig.pdf, SOD GamaServis s.r.o
Nádražní, Dlouhá 7.10.24.pdf, Dodatek c.2 SoD GamaServis draft.docx

Návrh usnesení 410 z 02-10-2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Liteň:



schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.10.2024 na zhotovení díla s názvem
„Rekonstrukce severního chodníku ul. Nádražní, Rekonstrukce chodníků v ul. Dlouhá“ se společností
GamaServis, s.r.o., IČ 25270206, se sídlem Evropská 339, 261 01 Příbram 1, zastoupenou p.Danielem
Ernstem, jednatelem společnosti.


